



CURSO ESPECIALIZADO EN

Gestión de las Contrataciones de Obras Públicas



Modalidad Remota

Presentación

El curso de Gestión de las Contrataciones de Obras Públicas ofrece una revisión integral de los principales aspectos relacionados con la ejecución de las obras públicas por Contrata desde la concepción o generación de la necesidad de ejecutar la obra hasta su Liquidación Final, en el contexto de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, analizando los aspectos relacionados al inicio del plazo de ejecución, los adelantos y el fideicomiso de los adelantos, el cuaderno de obra, las valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales, recepción de la obra y la liquidación del contrato de obra.

Estudio de los principios, conceptos y herramientas del proceso de generación, ejecución y liquidación de las obras públicas, a través del análisis de casos prácticos.

Objetivo del curso

Al objetivo del curso es que el alumno adquiera conocimientos sobre la correcta gestión de una obra pública por Contrata según la LCE y su Reglamento, desde la perspectiva de la Entidad, y también del Contratista, con la finalidad de mitigar los errores o deficiencias en la aplicación de la misma, lo que le permitirá apoyar, asesorar y orientar en dichas materias en las diferentes funciones que podría desempeñar en la administración de un Contrato de Obra.

Culminado el curso, el alumno:

- Conocerá los principales artículos referidos a la gestión de un Contrato de Obra Pública bajo la LCE lo que le permitirá poder evaluar si la aplicación es correcta o no.
- Reconocerá la diferencia entre Obra Principal o Contractual y la Obra Adicional y la Obra Nueva, para fines de no incurrir en errores que conlleven responsabilidades antes los órganos de control.

Perfil del participante

Profesionales que operan en áreas logísticas de diversas instituciones públicas, proyectos financiados por la banca multilateral o convenios de donación o en empresas privadas proveedoras de bienes y/o servicios al Estado; interesados en potenciar sus capacidades en dirección, ejecución de proyectos, manejo de indicadores y negociación.

Se recomienda tener al menos 1 año de experiencia laboral.

Competencias que obtendrá el participante

- Se espera que al final del curso el alumno tenga los conceptos básicos de como se gestiona correctamente un Contrato de Ejecución de Obra bajo el marco de la LCE.
- El propósito de este curso es que el alumno desarrolle la capacidad de identificar las situaciones diversas que se presentan durante el desarrollo de un Contrato de Obra: adelantos de obra, valorizaciones y sus reajustes, las ampliaciones de plazo, los adicionales de obra, la recepción y liquidación final de proceder, en cada caso, conforme a las normas vigentes.

Temario

1. Normas vigentes

2. Definiciones de Obra:

- 2.1. Obra
- 2.2. Obra Principal
- 2.3. Obra Adicional
- 2.4. Obra Nueva
- 2.5. Mayor Metrado y Diseño de Ingeniería

3. Sistemas de Contratación de Obras:

- 3.1. Suma Alzada
- 3.2. Precios Unitarios

4. Modalidades de Ejecución de Obras: Llave en Mano y Concurso Oferta

5. El inicio del plazo de ejecución de obra

6. Suspensión y reinicio del plazo de ejecución de la obra

7. Los adelantos: Directo y para materiales e Insumos. Fideicomiso

8. Control de Obra: Inspector y Supervisor

9. Cuaderno de Obra. Anotaciones

10. Valorizaciones. Mayores Metrados

11. La fórmula polinómica y los reajustes

12. Ampliaciones de Plazo. Causales y procedimiento

13. Los costos directos y los mayores gastos generales variables

14. Las demoras injustificadas. El CAO Acelerado

15. Prestaciones Adicionales de Obra

16. Recepción de obra

17. Liquidación de Obra

La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente.

Docente // Miguel Salinas Seminario



Supervisor de obras públicas, asesor de entidades públicas y empresas privadas (contratistas, consultoras) en Administración de Contratos y Consultoría de Obras.

Ha sido miembro del Comité de Contrataciones Estatales del Colegio de Ingenieros del Perú y Árbitro en Controversias de Obras, registrado en el Centro de Arbitraje del CIP, de Capeco, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Beneficios - modalidad remota

Clases en tiempo real

Interacción continua durante la clase entre el docente y los alumnos, y entre los propios compañeros. Preguntas y respuestas en vivo.

Contenido dinámico

Alto nivel de interacción mediante herramientas pedagógicas como foros, salas virtuales, chats, simuladores, encuestas, pizarra digital, entre otros. Además, podrás disponer de tus clases para un posterior repaso.

Plataforma de acceso inmediato

Podrás estudiar a través de una plataforma tecnológica, desde cualquier lugar con tu celular, tablet o computadora.

Networking

Acceso a una amplia red de contactos y actividades que te permitirán potenciarla.

Información del curso

- Inicio: Jueves 20 de agosto
- Fechas de dictado: 20, 22, 27 y 29 de agosto; 3 y 5 de septiembre
- Horario: Martes y Jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
- Frecuencia: Semanal
- Modalidad: Remota
- Duración total: 18 horas
- Inversión: S/. 1,470

Bienvenida e Inducción

Jueves 20 de agosto a las 6:30 p.m.

Informes

- cursos.egg_informes@up.edu.pe
- 914 669 655
- egg.up.edu.pe

Requisito

Contar con el grado de Bachiller

Certificación de Notas y Diploma

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) recibirán el certificado de notas y diploma emitido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

